


吳鳳技術學院 

九十四學年度第一學期經費稽核委員會會議紀錄 
 

會議名稱：九十四學年度第一學期經費稽核委員會第一次會議 

時  間：九十五年元月三日（星期二）中午十二時十分正 

地  點：文鴻樓一樓 會議室 

主  席：蘇銘宏 

列  席：盧維新、劉秀琴、游秀美、林國良、李雅芬代 

出  席：何銘子、蔡尚芳、余重慶、林秋娟、劉博文、賴媛姬 

范國勇請假、廖俊杰請假 

記  錄：洪秘書 飛恭 

 

壹、 報告事項： 

秘書室： 

一、本委員會係依新修正之辦法進行運作，依規定主席係由委員互選產生，

請委員推選主席，再進行後續議案之處理。 

二、秘書室於12月13日通知各委員如需事先瞭解相關帳務帳冊可洽會計室

辦理在案。 

決定：推選主席，提名及得票蘇銘宏委員六票，蔡尚芳委員三票及何銘子委

員三票，蘇銘宏委員當選主席。 
 
 

貳、 審議事項： 

提 案 一：總務處 

案  由：本校花明樓新建工程預算執行成效，提請審議。 

說  明：1.花明樓新建工程於94年9月13日取得使用執照並完成驗收。 

2.本案營建工程合約總價計新台幣529,980,000元正，結算後追加

14,400,000元計544,380,000元正，已辦理結案。 

3.本案水電工程合約總價計新台幣149,500,000元正，追加工程款

尚在核算中，預估約9,000,000元，計158,500,000元。 

4.本案綜合營建與水電工程，總工程款約新台幣702,880,000元。 

5.付款明細如附件一。 

決  議：照案通過。 
 

提 案 二：總務處 

案  由：本校商學院新建工程預算執行成效，提請審議。 

說  明：1.商學院新建工程已於94年8月8日取得使用執照並辦理驗收。 
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2.本案營建工程合約價計新台幣46,680,000元正，結算後追加

170,000元，計46,850,000元正，已辦理結案。 

3.本案水電工程合約價計新台幣12,900,000元正，結算後追加

108,170元，計13,008,170元，已辦理結案。 

4.本案綜合營建與水電工程，總工程款計新台幣59,858,170元正。 

5.付款明細如附件二。 

決  議：1.營建工程與水電工程追加減部份，承商應依約提交1%作為保固金。 

2.請總務處依上述辦理後同意備查。 
 

提 案 三：總務處 

案  由：九十四學年度搬遷工作執行成效，提請審議。 

說  明：1.九十四學年度搬遷工作總預算計新台幣50,000,000元。 

2.九十四學年度搬遷工作分配各單位執行狀況，總金額計新台幣

24,324,981元(表一)。 

3.九十四學年度搬遷工作總務處統籌辦理採購及工作執行狀況，現

執行累計之總金額計新台幣21,463,274元(表二)。 

4.現執行累計之總金額45,788,255元。 
 

表一 各單位執行狀況 

單位 搬遷預算經費(元) 執行經費(元) 執行率 備註 

光電所 1,000,000 764,718 76.47%  

機械系 1,200,000 1,163,256 96.94%  

電機系 1,200,000 913,600 76.13%  

電子系+普物實驗室 2,300,000 1,937,282 84.23%  

化工系 2,200,000 2,160,000 98.18%  

資工系 1,500,000 1,226,950 81.80%  

國企系 1,500,000 1,433,000 95.53%  

資管系 200,000 198,000 99.00%  

外語系 1,500,000 820,000 54.67%  

會資系 400,000 767,000 191.75%  

電商系 1,500,000 1,489,500 99.30%  

幼保系 4,500,000 3,972,800 88.28%  

保全系 300,000 185,000 61.67%  

總務處 1,300,000 850,000 65.38%  

圖書館 2,000,000 2,003,000 100.15%  

環安衛 200,000 200,000 100.00%  

學輔中心 800,000 760,875 95.11%  

電算中心 3480000 3,480,000 100.00%  

總經費 27,080,00024,324,981 89.83%  
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表二 總務統籌辦理採購及工程 

項次 工程名稱 工程分項名稱 

執行經費

(元) 備註 

一般庶務搬遷工程 

一般庶務搬遷工程(追加) 

1 庶務搬遷 

原木桌整修與搬遷工程 

2,253,216 

 

花明樓各單位實驗室 

國棟樓各單位實驗室 

文鴻樓各單位實驗室 

學輔中心網路配置 

2 水電網路工程

及板擦機 

板擦機(38台) 

4,080,000 

 

花明樓講師研究室隔間 

實驗室隔間工程 

幼保系B507,B508教授研究室隔間

(追加B301~303二隔間) 

國棟樓講師研究室隔間 

文鴻樓會資系實驗室隔間 

會資系及董事會內牆粉刷 

董事會辦公室輕鋼架 

3 隔間工程 

健康中心集哺乳室隔間 

2,381,550 

 

課桌椅採購 4 課桌椅採購與

搬遷工程 搬遷工程 

1,878,000 

 

5 教師研究室庶

務設備 

教師研究室庶務設備 1,164,550 預估再增購 

$215,450 

窗型冷氣採購搬遷與整修 6 窗型冷氣搬遷

與採購工程 商科三系冷氣遷移(15台) 

2,335,263 

 

文鴻樓345樓廁所整修與走道拆除

文鴻樓三、四、五樓廁所拆除小便

斗,加裝洗手槽 

文鴻樓5樓遮雨採光罩 

文鴻樓走廊燈 

國棟樓與文鴻樓男廁小便斗自動沖

水 

國棟樓廁所隔屏工程 

國棟樓自來水更換工程 

國棟樓走廊燈黑板照明樓梯燈 

7 國棟樓與文鴻

樓公共空間整

修 

花明樓給皂機(11台) 

1,641,380 
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項次 工程名稱 工程分項名稱 

執行經費

(元) 備註 

教育部補助700,000 8 國棟樓電梯工

程 本校預算2,500,000 

2,500,000 

 

國棟,花明樓系辦及研究室窗簾 

生有,商學樓系辦及研究室窗簾 

各系實驗室遮光窗簾 

資管,外語 

資管研究室,化工系TB907 

9 研究室窗簾 

會資系實驗室遮光窗簾 

1,168,568 

 

花明樓號碼門牌 

花明樓商學院各室名稱嵌式牌 

花明樓廁所指示牌 

10 指示牌 

樓層指示牌 

277,890 

 

11 鐵窗 機械系花明樓

TB004,TB103,TB107,TB109,TB205 

140,000 

 

12 花明樓研究室

洗手台 
 592,857 

 

13 校長宿舍補漏

雨工程 
 1,050,000 

  

總計 21,463,274  

 
決議：照案通過。 

 
提 案 四：總務處 

案  由：本校近三個月現金及銀行存款月報表執行情形，提請審議。 

說  明：執行情形資料如附件三。 

決  議：照案通過。 
 

提 案 五：總務處 

案  由：九十四年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費之資本門經費

執行成效，提請審議。 

說  明：1.九十四年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費之資本門經

費計新台幣19,350,000元。 

2.九十四年度各單位整體發展經費之資本門經費分配及執行狀況如

下表： 
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單位 
資本門分配

經費(元) 

執行經費

(元) 
執行率 備註 

光電所 950,000 913,000 96.1％  

電子系 1,050,000 1,043,660 99.4％  

機械系 1,100,000 1,099,822 100％  

化工系 1,100,000 1,079,100 98.1％  

電機系 1,100,000 1,046,000 95.1％  

外語系 1,100,000 1,094,860 99.5％  

國企系 1,100,000 956,400 86.9％ 

(1)當初設備預估
單價過高。 

(2)該系申報支用
計劃書項目皆
採購執行完畢。

資管系 1,100,000 1,055,139 95.9％  

消防系 1,400,000 1,302,000 93.0％  

會資系 950,000 949,971 100％  

資工系 1,400,000 1,398,520 99.9％  

電商系 950,000 948,480 99.8％  

幼保系 1,400,000 1,386,500 99.0％  

保全系 1,400,000 1,906,188 136.2％ 

各單位經費結餘
款，經整體發展經費
專責小組會議審議
通過，同意由保全系
規劃成立“保全系
統模擬教室”。 

體育室 350,000 340,820 97.4％  

通識中心 350,000 350,000 100％  

訓輔設備 500,000 476,207 95.2％  

圖書館自動化 650,000 630,544 97.0％  

圖書期刊 1,400,000 1,406,200 100.4％  

總經費 19,350,000 19,383,411 100.2％  

 
3.九十四年本校報部支用計劃書資本門經費之規劃申請圖儀設備項

目與執行項目大都符合，其中項目或規格變更者，皆依程序經整

體發展經費專責小組會議提案審查通過，並業經94年12月15日

教育部台技(三)字第0940174701號函同意備查。 

決  議：照案通過。 
 

提 案 六：人事室 

案  由：九十四年度教育部獎補助整體發展經常門執行成效，提請審議。 

說  明：1.九十四年度經常門執行經費支用情形、比例如下(如附件四[頁1])： 

(1)獎助新聘、現有教師之薪資：6,615,215元，佔51.3%。 

(2)改善師資素質與結構：1,619,676元，佔12.6%。 
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(3)提昇學術研究與專業技術：4,442,449元，佔34.4%。 

(4)行政人員相關業務研習及進修：257,215元，佔2%。 

2.九十四年度經常門經費執行成效如下(如附件四[頁2])： 

(1)增聘教師薪資：教師15人，共計6,452,545元。 

(2)現有教師薪資：教師2人，共計162,670元。 

(3)獎助教師研究經費：進修29人次，研究55人次，研習130人

次，著作63人次，升等送審21人次，改進教學16案，師生創

作19件，共計6,062,125元。 

(4)行政人員業務研習進修：進修26人次，業務研習1案，共計

257,215元。 

決  議：照案通過。 
 

提 案 七：會計室 

案  由：94年度8到12月預算執行情形，提請審議。 

說  明：執行情形資料如附件五。 

決  議：照案通過。 
 

提 案 八：學務處 

案  由：九十四年度教育部獎補助整體發展訓輔設備執行情形，提請審議。 

說  明：1.學務處94學年度分配儀器設備經費核准採構，共計499,600元整。

（見附件六[頁1]）。 

2.學務處94學年度儀器設備經費已採購，共計476,207元整，餘

23,793元（見附件六[頁2]）。 

決  議：照案通過。 
 

提 案 九：學務處 

案  由：94學年度就學補助款執行成效(上學期)，提請審議。 

說  明：執行成效表資料如附件七。 

決  議：1.表格「合計」改為未執行。 

2.依上述修正後通過。 
 
 

參、 臨時動議： 

 

肆、 主席結論： 

 

伍、 散會 



附件一 
花明樓新建工程估驗說明 

一、營建工程                                                              

總價：522,980,000元                                                              
估驗期

數 
估驗時間 核發金額 累計金額 備註 

1 93/03/06∼93/04/25 27,433,770 27,433,770   
2 93/04/26∼93/05/25 28,421,700 55,855,470   
3 93/05/26∼93/04/25 27,235,990 83,091,460   
4 93/06/26∼93/07/25 29,443,927 112,535,387   
5 93/07/26∼93/08/25 35,327,388 147,862,775   
6 93/08/26∼93/09/25 26,009,477 173,872,252   
7 93/09/26∼93/10/25 28,372,609 202,244,861   
8 93/10/26∼93/11/25 25,763,061 228,007,922   
9 93/11/26∼93/12/25 34,738,093 262,746,015   
10 93/12/26∼94/01/20 44,431,191 307,177,206   
11 94/01/21∼94/02/25 19,126,386 326,303,592   
12 94/02/26∼94/03/25 24,808,964 351,112,556   
13 94/03/26∼94/04/25 33,034,586 384,147,142   
14 94/04/26∼94/05/25 30,573,971 414,721,113   
15 94/05/26∼94/06/25 39,212,153 453,933,266   
16 94/06/26∼94/07/25 18,802,499 472,735,765   
17 94//07/26∼94/08/25 4,246,235 416,982,000   

18 94/08/26∼94/10/25 52,998,000 529,980,000 
保留保固金 1%

$5,299,800 

19 追加減 14,400,000 544,380,000 
保留保固金 1%

$144,000 
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花明樓新建工程估驗說明 
二、水電工程                                                           

總價：149,500,000元                                                             
估驗期

數 
估驗時間 核發金額 累計金額 備註 

1 93/03/28∼93/05/15 2,353,756 2,353,756   
2 93/05/16∼93/06/30 2,622,601 4,976,357   
3 93/07/01∼93/08/10 4,951,001 9,927,358   
4 93/08/11∼93/09/20 4,188,056 14,115,414   
5 93/09/21∼93/11/18 6,697,723 20,813,137   
6 93/11/19∼94/01/12 5,275,873 26,089,010   
7 94/01/13∼94/03/24 13,712,127 39,801,137   
8 94/03/25∼94/05/27 38,231,812 78,032,949   
9 94/05/28∼94/08/10 29,549,437 107,582,386   
10 94/08/11∼94/10/06 26,967,614 134,550,000   

11 94/10/06∼94/10/28 14,950,000 149,500,000 
保固金 1% 
$1,495,000 

  
  



附件二 
商學院新建工程估驗說明 

一、營建工程                                                              

總價：46,680,000元                                                     
估驗期

數 
估驗時間 核發金額 累計金額 備註 

1 93/11/15∼93/12/05 5,932,300 5,932,300   
2 93/12/05∼93/12/31 6,984,391 12,916,691   
3 94/01/01∼94/01/31 6,404,801 19,321,492   
4 94/02/01∼94/02/28 3,307,926 22,629,418   
5 94/03/01∼94/03/31 3,819,492 26,448,910   
6 94/04/01∼94/04/30 5,383,517 31,832,427   
7 94/05/01∼94/05/31 5,079,288 36,911,715   
8 94/06/01∼94/08/31 3,763,392 40,675,107   

9 94/08/31∼94/10/26 6,004,893 46,680,000 
保固金 1% 
$466,800 

10 追加減 170,000 46,850,000   
  
  
  
  
  

商學院新建工程估驗說明 
二、水電工程 

總價：12,900,000元                                                             
估驗期

數 
估驗時間 核發金額 累計金額 備註 

1 93/10/20∼94/03/20 2,909,903 2,909,903   
2 94/03/21∼94/05/30 5,721,478 8,631,381   
3 94/06/01∼94/08/15 1,595,666 10,227,047   
4 94/08/16∼94/10/07 1,382,953 11,610,000   

5 94/10/07∼94/10/26 1,290,000 12,900,000 
保固金 1% 
$129,000 

6 追加減 108,170 13,008,170   
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附件四

內容說明

細目 金額 比例 金額 比例 (分配原則、審查機制說明)

新聘教師

現有教師

小計 6,450,000 50% 6,615,215 51.3% 17

進修 1,500,000 11.60% 1,430,676 11.1% 29吳鳳技術學院教師進修辦法

升等送審 150,000 1.10% 189,000 1.5% 21吳鳳技術學院教師聘任及升等

審查辦法

小計 1,650,000 12.70% 1,619,676 12.6% 50
1.吳鳳技術學院學術研究與技術
服務發展社群執行要點
2.吳鳳技術學院產學合作實施辦
3.吳鳳技術學院產學合作專案研
究實施要點

學術研習 1,200,000 9.30%
1.吳鳳技術學院國內外出差旅費
標準執行要點

技術研習 200,000 1.60%
2.吳鳳技術學院教師發表學術論
文獎勵要點

著作 1,000,000 7.80% 1,382,200 10.7% 63
吳鳳技術學院教師發表學術論

文獎勵要點

改進教學 400,000 3.10% 778,526 6.0% 16吳鳳技術學院學術研討會、教

學研習會申請要點

師生創作 200,000 1.60% 144,580 1.1% 19
吳鳳技術學院師生創作發明獎

勵執行要點

小計 4,300,000 33.40% 4,442,449 34.4% 283
1.吳鳳技術學院國內外出差旅費
標準執行要點

2.吳鳳技術學院職工進修要點

小計 500,000 3.90% 257,215 2.0% 27

總計 12,900,000 100% 12,934,555 100.3% 377

55

130

27

獎助人

次(案)

17

94年度經常門經費支用情形一覽表

257,215 2.0%

94/12/28

四、行政人員

相關業務研習

及進修(占經常

門經費5%以內)

500,000 3.90%

吳鳳技術學院教職員工敘薪辦

法

二、改善師資

素質與結構

三、提昇學術

研究與專業技

術
研究 1,300,000 10% 495,000 3.8%

1,642,143 12.7%

項目
佔經常門經費之比例 已執行核銷

一、獎助新

聘、現有教師

之薪資

6,450,000 50% 6,615,215 51.3%
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附件四

支用項目

教授： 3 人 教授： 0人 進修：1,430,676元 29人次 業務研習：31,215元 1案

副教授： 3 人 副教授： 1人 研究：495,000元 55人次 進修：226,000元 26人

內容說明 助理教授： 9 人助理教授： 1人 研習：1,642,143元130人次

講師： 0 人 講師： 0人 著作：1,382,200元 63人次

升等送審：189,000元 21人次

改進教學：778,526元 16案

師生創作：144,580元 19件

*佔全部獎助金額比例： 47﹪ *佔全部獎助金額比例： 2﹪

經費合計 $257,215

行政人員業務研習進修

$6,452,545 $6,062,125

獎助教師研究之經費增聘教師薪資 現有教師薪資

$162,670

94年度經常門經費執行表

     經常門經費總計：12,934,555元
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附件六 
吳鳳技術學院 94年度學務處儀器設備經費核准採購明細表 

補助經費總金額：500,000元 

單位 項次 儀器名稱 單位 數量 儀器採購金 合計 

1 DV攝影機 台 3 90,000元 

2 數位相機 台 3 36,000元 

3 手提式無線擴音機 台 1 24,000元 

4 無線教學擴音器 台 2 20,000元 

5 電吉他音箱 把 1 10,000元 

6 BASS 把 3 30,000元 

7 木吉他 把 3 30,000元 

課 

外 

活 

動 

組 

8 電吉他 把 1 10,000元 

250,000元

9 成人異物哽塞模型 具 2 46,000元 

10 嬰兒異物哽塞模型 具 2 10,000元 

11 簡易安妮模型 具 2 13,600元 

12 微電腦數位電子血壓計 台 1 75,000元 

13 換藥車 台 1 10,000元 

衛 

生 

保 

健 

組 

14 體脂肪計 台 1 95,000元 

249,600元

總    計 499,600元

 

 1



附件六 
吳鳳技術學院 94年度學務處儀器設備經費已採購明細表 

補助經費總金額：500,000元 

單位 項次 儀器名稱 單位 數量 儀器採購金 合計 

1 DV攝影機(HC-90) 台 1 34,115元 

2 DV攝影機(HC-42) 台 2 53,092元 

3 數位相機 台 1 14,500元 

4 數位相機 台 2 21,500元 

5 手提式無線擴音機 台 1 24,000元 

6 無線教學擴音器 台 2 19,000元 

7 電吉他音箱 把 1 10,500元 

8 BASS 把 3 27,000元 

9 木吉他 把 3 27,000元 

課 

外 

活 

動 

組 

10 電吉他 把 1 10,500元 

241,207元

11 成人異物哽塞模型 具 2 46,000元 

12 嬰兒異物哽塞模型 具 2 10,000元 

13 簡易安妮模型 具 2 13,600元 

14 微電腦數位電子血壓計 台 1 74,500元 

15 換藥車 台 1 10,000元 

衛 

生 

保 

健 

組 

16 體脂肪計 台 1 80,900元 

235,000元

總    計 476,207元

餘    額 23,793元
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附件七 
九十四學年度技專校院學生就學協助方案執行情形統計表 

學校名稱:吳鳳技術學院 

項次 辦  理  型  態 金額(元) 人數 執行 未執行 

1 學業成績優良獎學金 3,650,0000 0 3,650,000

2 學生學術暨實務競賽成績優良獎學金 500,000 9 8,240 491,760 

3 學生社團校外活動獎學金 100,000 44 62,600 37,400 

4 考取技術士技能檢定專業證照獎學金 300,000 0 0 300,000 

5 運動績優獎助學金 800,000 75 618,715 181,285 

6 急難慰助學金 800,000 49 242,000 558,000 

7 工讀生獎助學金 9,858,846127 3,487,960 6,370,886

8 共同助學措施學生就學補助金 3,828,000300 3,828,000 0 

 總           計 19,836,846604 8,247,515 11,589,331

校長:鄭國順    承辦單位主管:林冠群      承辦人:許芳蘭     

聯絡電話:05-2267125轉24124       備註:94.12.29止 

 

 

 

 1


	ªþ¥ó041_¤H¨Æ«Ç_94¦~«×¸g±`ªù¸g¶O¤ä¥Î±¡§Î¤@Äýªí941228(©w®×).pdf
	Sheet1

	ªþ¥ó042_¤H¨Æ«Ç_94¦~«×¸g±`ªù°õ¦æªí(½]®Ö·|).pdf
	ªþ¥ó¥|


